
Choczewo, 15 grudnia 2023 r.

Spotkanie grupy roboczej dot. 

budowy pierwszej polskiej 

elektrowni jądrowej



Agenda spotkania

1. Aktualny status inwestycji

2. Planowane prace terenowe

3. Status realizacji drogi zastępczej na plażę od miejscowości Słajszewo

4. Inwestycje towarzyszące budowie elektrowni jądrowej:

• Polskie Sieci Elektroenergetyczne

• PKP PLK

5. Sesja pytań i odpowiedzi

6. Podsumowanie spotkania



Status projektu



Poglądowy harmonogram realizacji inwestycji 

Etap 

projektowania 

Rozpoczęcie prac 

budowlanych 

2024 – 2025 2026 2033 

Etap budowy 

Podpisanie umowy 

na projektowanie 

z  konsorcjum firm: 

Westinghouse

i Bechtel

2023 

Zakończenie 

projektowania

Rozpoczęcie 

eksploatacji 

elektrowni  

jądrowej 

Testy 

i zakończenie 

rozruchu 

2027 – 2032 20222021 

Złożenie do Generalnej 

Dyrekcji Ochrony 

Środowiska Raportu 

środowiskowego 

Wydanie decyzji 

zasadniczej 

Rozpoczęcie 

procedury 

transgranicznych 

konsultacji

Wskazanie przez Rząd 

RP dostawcy 

technologii – firmy 

Westinghouse

oraz podpisanie 

pierwszych umów 

dotyczących 

współpracy

Wskazanie 

preferowanej 

lokalizacji 

„Lubiatowo

-Kopalino”
Uzyskanie decyzji 

o środowiskowych 

uwarunkowaniach

Uzyskanie decyzji 

o ustaleniu 

lokalizacji 

Uzyskiwanie 

kolejnych decyzji 

pozwoleniowych



Specjalny Program Wsparcia Samorządów

► Program będzie realizował cele szczegółowe:

 poprawa dostępności transportowej, 

 podniesienie jakości życia mieszkańców województwa 

pomorskiego, 

 wzrost atrakcyjności turystycznej woj. pomorskiego.

► Obejmie swoim zakresem wsparcie inwestycji powiatu: 

lęborskiego, puckiego, słupskiego oraz wejherowskiego, 

a także gmin: Choczewo, Gniewino, Krokowa, Lębork, 

Łęczyce, Łeba, Nowa Wieś Lęborska, Słupsk (gmina 

wiejska), Wicko, Wejherowo (gmina wiejska) i miasta 

Wejherowo.

► Na realizację programu zostanie przeznaczona kwota 

250 mln zł w latach 2024–2028.

8 grudnia 2023 r. Rada 

Ministrów przyjęła projekt 

uchwały programu 

wieloletniego pod nazwą

„Program wspierania 

inwestycji jednostek 

samorządu terytorialnego w 

związku z realizacją 

kluczowych inwestycji w 

zakresie strategicznej 

infrastruktury energetycznej 

w województwie pomorskim”



5 40%5390

posiedzeń 

komisji 

zrównoważonego 

rozwoju

Start programu: 30 marca 2023 r.

Budżet programu: 2 300 000 zł

Program Wsparcia Inicjatyw Społecznych PEJ –

podsumowanie edycji 2023 

rozpatrzonych 

wniosków o 

udzielenie 

darowizny lub 

sponsoring

wnioski z 

rekomendacją 

pozytywną

budżetu PWIS 

trafiło do gminy 

Choczewo*

*Urząd Gminy oraz podmioty zależne – 62%, stowarzyszenia, fundacje gminne – 24%, OSP – 14%



Prace terenowe 



► Badania lokalizacyjne są niezbędnym etapem przygotowywania raportu lokalizacyjnego na 

potrzeby uzyskania zezwolenia na budowę wydawanego przez Państwową Agencję Atomistyki

► Realizowane na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego z dn. 18.09.2023 r. znak WI-

III.747.1.21.2023.AM o wskazaniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki 

jądrowej dla przedsięwzięcia pn.: „Realizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji 

pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej o mocy elektrycznej do 3750 MWe, na obszarze gminy 

Choczewo".

Dalsze decyzje 

konieczne do 

rozpoczęcia 

prac budowlanych

Pozwolenie 

Wojewody 

Pomorskiego na 

budowę elektrowni

Zezwolenie Prezesa 

Państwowej Agencji 

Atomistyki na 

budowę elektrowni

Pozwolenie Wojewody 

Pomorskiego 

na wykonanie prac 

przygotowawczych

1 2 3

Cel i podstawa prawna badań lokalizacyjnych



Zakres badań lokalizacyjnych

► Obejmują teren posadowienia 

najważniejszych obiektów 

elektrowni jądrowej, m.in. trzech 

bloków jądrowych.



►W celu umożliwienia wykonania robót geologicznych, swobodnego poruszania się 

sprzętu wykonawcy badań oraz umożliwienia dojazdu do wyznaczonych miejsc 

punktów badawczych na obszarze objętym badaniami wykonane zostanie usunięcie 

drzew lub krzewów. 

►Obszar został określony w taki sposób, aby zminimalizować ilość wycinanych drzew, 

jednocześnie zapewniając niezbędne miejsce do przeprowadzenia robót geologiczno-

inżynierskich i hydrogeologicznych. 

►Wykonawcą prac związanych z usuwaniem drzew na zlecenie PEJ jest Nadleśnictwo 

Choczewo.

►Termin realizacji prac jest w trakcie ustalenia. 

Przygotowanie terenu do badań



Ogradzanie terenu na potrzeby badań 6-14 grudnia 2023

Badania UXO do głębokości 1m (badania gruntu pod 

kątem obecności niewybuchów)
12-14 grudnia 2023

Usuwanie drzew i krzewów na potrzeby badań grudzień 2023*

Badania UXO do głębokości 6m oraz badania 

archeologiczne
styczeń 2024*

Karczowanie i uprzątnięcie terenu styczeń – kwiecień 2024*

Badania lokalizacyjne kwiecień – grudzień 2024

Harmonogram prac

*ostateczne daty są obecnie potwierdzane



Dostępność drogi na plażę ze Słajszewa

► Okresowe zamknięcie istniejącej 

drogi ze względu na 

bezpieczeństwo – intensywne 

prace, obecność ciężkiego 

sprzętu.

► W okresie niedostępności obecnej 

drogi ruch przekierowywany na 

alternatywne dojście do plaży 

(droga jest w dobrym stanie 

technicznym - została 

wzmocniona przez PEJ na 

potrzeby poprzednich badań).

► Dokładne oznaczenie drogi 

tymczasowej nośnikami 

informacyjnymi – jasna i czytelna 

informacja dla turystów oraz 

spacerowiczów.



Status realizacji drogi zastępczej 

na plażę od miejscowości 

Słajszewo



Podsumowanie działań

► Trwa opracowywanie koncepcji projektowej – wykonawca: TBI Budownictwo na zlecenie Urzędu gminy 

Choczewo. Finansowanie opracowania koncepcji jest zapewnione w ramach darowizny udzielonej gm. 

Choczewo przez spółkę PEJ. 

► W dn. 17.10.23 odbyło się kolejne spotkanie uzgodnieniowe dot. projektowanej drogi pomiędzy PEJ,

a przedstawicielami strony lokalnej gm. Choczewo.

► W dn. 13.12.23 odbyły się spotkania robocze PEJ i przedstawicieli władz gminy Choczewa 

i  projektanta z wybranymi podmiotami opiniującymi - PKP PLK, RZGW Wody Polskie i RDOŚ 

w Gdańsku. W trakcie spotkań: 

 zaprezentowano wstępną koncepcję projektowanej drogi zastępczej, 

 uzgadniano możliwe rozwiązania projektowe dla obiektów inżynierskich z PKP PLK,

 ustalono, że warunki techniczne dla obiektów inżynierskich na rzece Chełst i kanale Biebrowskim będą 

wydane przez Zarząd Zlewni w Lęborku,  

 omówiono wymagania środowiskowe dla tej inwestycji, biorąc pod uwagę m.in. obszary chronione i 

siedliska,

 uzgodniono dalsze działania na poziomie roboczym.

Termin odbioru koncepcji dokumentacji projektowej wg umowy to 30.06.2024 r.



Infrastruktura towarzysząca 

budowie inwestycji



www.pse.pl

Informacja n/t budowy stacji elektroenergetycznej 

przy Elektrowni Jądrowej

Choczewo | 15.12.2023 r.
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| Wyprowadzenie mocy z elektrowni jądrowej (EJ)

Energia elektryczna po wyprodukowaniu jest transformowana na wyższe napięcie w celu ograniczenia strat

przesyłowych. W stacji blokowej 400 kV na terenie EJ instalowana jest aparatura łączeniowa, pomiarowa i

zabezpieczeniowa.

ELEKTROWNIA JĄDROWA

~20 kV
400 kV

~20 kV
400 kV

~20 kV
400 kV

stacja ELJ 

400 kV PSE

Teren EJ1

Z jednego bloku jądrowego wyprowadzona jest jedna linia blokowa. Dodatkowa linia 400 kV stanowić będzie rezerwę dla linii blokowych.

STACJA BLOKOWA
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| Lokalizacja stacji poza terenem elektrowni jądrowej

Kluczowe względy bezpieczeństwa – przeciwpożarowego i fizycznego:

• obiekty niebędące własnością operatora EJ, a stwarzające potencjalne 

zagrożenie pożarowe, powinny być lokowane poza strefą bezpieczeństwa 

p/pożarowego, wynoszącą 100 metrów wokół ogrodzenia terenu EJ;

• w przypadku ulokowania stacji na terenie EJ konieczność uzgadniania przez 

operatora  wejścia/wjazdu na teren EJ z kilkudniowym wyprzedzeniem –

niedopuszczalne w sytuacjach awaryjnych.



1919

| Konieczność budowy stacji elektroenergetycznej w bezpośredniej

bliskości elektrowni jądrowej

Bliska odległość stacji systemowej od EJ podyktowana jest m.in. przez:

• konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wyprowadzenia mocy z EJ –

minimalna długość linii blokowych;

• ograniczone możliwości przełączania pomiędzy liniami 400 kV na stacji

blokowej w EJ.

Dla zachowania bezpieczeństwa przyjęto, że optymalny dystans stacji PSE 

od lokalizacji EJ wynosi do 5 km, przy zachowaniu minimalnej odległości 

strefy pożarowej do EJ, która wynosi 100 m.



2020

| Rozważane lokalizacje stacji elektroenergetycznej przy elektrowni

jądrowej

W celu wyboru lokalizacji SE 

rozpoczęto analizy od obszarów 

znajdujących się w bezpośredniej 

bliskości elektrowni jądrowej tuż za 

planowanymi: drogą krajową i linią 

kolejową.
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| Warunki gruntowe

Pierwsze problemy na jakie 

napotkano to:

• znaczne obniżenie terenu, 

tereny zalewowe (oznaczone na 

zielono),

• rzeka Chełst wraz z 

rozlewiskiem,

• grunt torfowy, podmokły, 

niezdatny do budowy 

strategicznej infrastruktury jaką 

jest stacja elektroenergetyczna.

Kanał Biebrowski, 

Rzeka Chełst i liczne 

rowy melioracyjne

Mapa hipsometryczna

Im wyżej położony teren tym ciemniejszy 

kolor żółty, przez pomarańczowy po 

czerwony

Tereny, dla których 

nie występuje 

ryzyko zalania

Teren 

zalewowy
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| Rozważane lokalizacje stacji elektroenergetycznej w korytarzach

infrastrukturalnych

Przeanalizowano obszary 

leśne przylegające do 

planowanej drogi krajowej 

i linii kolejowej.

Napotkano na tereny 

podmokłe, cieki wodne i 

rozlewiska, które 

uniemożliwiają budowę 

stacji 

elektroenergetycznej.
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| Obszary rozwoju zabudowy

Kolejnym ograniczeniem dla budowy 

stacji elektroenergetycznej jest 

istniejąca i planowana zabudowa 

mieszkaniowa.

Brak możliwości 

wyprowadzenia linii 

na południe, ze 

względu na kolizje 

z zabudowaniami

Brak możliwości 

lokalizacji stacji, 

trudno znaleźć 

odpowiedni 

powierzchniowo 

teren między 

zabudowaniami, 

sąsiedztwo licznej 

zabudowy 

letniskowej

To pozostawiło praktycznie jeden 

korytarz wyprowadzenia linii 

elektroenergetycznych

Tereny istniejącej i 

planowanej zabudowy 

mieszkaniowej
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| Wniosek

Biorąc pod uwagę:

• uwarunkowania gruntowe,

• obszary zabudowy istniejącej i planowanej,

• uwarunkowania terenowe,

• możliwości doprowadzenia i 

wyprowadzenia linii elektroenergetycznych,

należy stwierdzić, że najbliższym możliwym 

terenem dla budowy stacji 

elektroenergetycznej, jest obszar na wschód 

od miejscowości Biebrowo.

Drogi gminne

Lokalizacja stacji 

elektroenergetycznej do 

dalszych uzgodnień i analiz 



Dziękuję za uwagę

Choczewo | 15.12.2023 r.



Konsultacje ws. przebiegu linii 

kolejowych – PKP PLK



INWESTYCJA KOLEJOWA

Choczewo, 15.12.2023 r.

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem 

nadzoru autorskiego dla realizacji robót budowlanych w 

ramach projektu pn. „Zapewnienie dostępu kolejowego do 

elektrowni jądrowej Lubiatowo – Kopalino”

W Y K O N A W C A :



Spotkania informacyjne

W ramach spotkań informacyjnych zorganizowano 5 spotkań z mieszkańcami gmin na terenie, których projektowana jest inwestycja:
• 17 października 2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wicku, ul. Parkowa 2, 84-352 Wicko – dla mieszkańców Gminy Wiejskiej Wicko i Gminy

Miejskiej Łeba;
• 18 października 2023 r. w Świetlicy Wiejskiej w Garczegorzu, Garczegorze 26A, 84-351 Garczegorze – dla mieszkańców Gminy Miejskiej Lębork i Gminy

Wiejskiej Nowa Wieś Lęborska;
• 20 października 2023 r. w Centrum Kultury w Gniewinie, ul. Sportowa 1 (sala kinowa), 84-250 Gniewino – dla mieszkańców Gminy Wiejskiej Gniewino i

Gminy Wiejskiej Krokowa;
• 24 października 2023 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Choczewie im. Unii Europejskiej, ul. Szkolna 2, 84-210 Choczewo – dla mieszkańców

Gminy Wiejskiej Choczewo;
• 25 października 2023 r. w Wejherowskim Centrum Kultury, ul. Jana III Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo – dla mieszkańców Gminy Wiejskiej

Wejherowo i Gminy Miejskiej Wejherowo.

Najczęściej pojawiające się pytania, uwagi i wnioski mieszkańców dotyczyły:
• prognozowanego natężenia ruchu kolejowego,
• kosztu ogólnego inwestycji,
• procedury wywłaszczenia,
• zaprojektowanych układów drogowych,
• środków zaradczych mających wyeliminować lub ograniczyć oddziaływanie akustyczne,
• mieszkańcy prosili o udostępnianie projektów.



Spotkania informacyjne

Chcąc dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców i interesariuszy,
także tych, którzy nie wezmą udziału w spotkaniach informacyjnych, jako
narzędzie wspomagające zbieranie opinii przygotowano ankietę
internetową. Link do ankiety (także w postaci kodu QR) został
zamieszczony na plakatach i ulotkach.

Ankietę można było wypełnić od 9 października do 1 listopada 2023 r.

Informacja o możliwości wypełnienia ankiety była przekazywana
uczestnikom wszystkich spotkań informacyjnych.



Wyniki spotkań informacyjnych z mieszkańcami gmin

 Wyniki ankiety:

• Uzyskano odpowiedzi na pytania w ankiecie od 432 osób;

• Na pytanie „Który z niżej wymienionych wariantów linii kolejowych na
odcinku Kostkowo – Choczewo ocenia Pani/Pan jako bardziej
korzystny?”, 228 odpowiadających (52,78%) wybrało Wariant I, a 204
odpowiadających (47,22%) wybrało Wariant II;



Wyniki spotkań informacyjnych z mieszkańcami gmin

 Wyniki ankiety:

• Na pytanie „Który z niżej wymienionych wariantów linii kolejowych na
odcinku Choczewo – Elektrownia ocenia Pani/Pan jako bardziej
korzystny?”, 159 odpowiadających (36,98%) wybrało Wariant I, a 270
odpowiadających (63,02%) wybrało Wariant II;



Wyniki spotkań informacyjnych z mieszkańcami gmin

 Wyniki ankiety:

• Na pytanie „Który z niżej wymienionych wariantów linii kolejowych na
odcinku Choczewo – Lębork ocenia Pani/Pan jako bardziej
korzystny?”, 110 odpowiadających (25,58%) wybrało Wariant I, a 320
odpowiadających (74,42%) wybrało Wariant II;



Wyniki spotkań informacyjnych z mieszkańcami gmin

 Wyniki ankiety:

• Na pytanie „Jaka jest Pana/Pani opinia dotycząca wpływu budowy
nowej linii kolejowej na rozwój regionu, przez który przebiega i jego
okolic?”,

• 118 o odpowiadających (27,31%) wybrało, że nowa linia
kolejowa jest potrzebna i przyczyni się do rozwoju gminy;

• 213 odpowiadających (49,31%) wybrało, że nowa linia
kolejowa jest potrzebna i przyczyni się do rozwoju gminy, ale
wymaga rozbudowy infrastruktury towarzyszącej;

• 101 odpowiadających (23,38%) wybrało, że nowa linia
kolejowa jest niepotrzebna i nie wpłynie na rozwój gminy;



Wyniki spotkań informacyjnych z mieszkańcami gmin

 Wyniki ankiety:

• Na pytanie „Czy Pani/Pana zdaniem budowa nowej linii kolejowej na
odcinku Choczewo – Łeba wpłynie na rozwój turystyki w Państwa
regionie?”, 307 odpowiadających (71,06%) wybrało „Tak”, a 125
odpowiadających (28,94%) wybrało „Nie”;



Wyniki spotkań informacyjnych z mieszkańcami gmin

 Wyniki ankiety:

• Na pytanie „Czy widzi Pani/Pan potrzebę zorganizowania
całorocznych przewozów pasażerskich kolejowych łączących
Pani/Pana Gminę z Trójmiastem” 335 odpowiadających (77,55%)
wybrało „Tak”, a 97 odpowiadających (22,45%) wybrało „Nie”



Wyniki spotkań informacyjnych z mieszkańcami gmin

 Wyniki ankiety:

• Na pytanie „Czy widzi Pani/Pan potrzebę zorganizowania
całorocznych przewozów pasażerskich kolejowych łączących
Pani/Pana Gminę z Lęborkiem?” 272 odpowiadających (62,96%)
wybrało „Tak”, a 160 odpowiadających (37,04%) wybrało „Nie”

• Mieszkańcy mogli wyrazić ewentualne uwagi



Wariant przyjęty do realizacji na etapie projektu budowlanego

 W oparciu o zgłoszone postulaty mieszkańców,
którzy brali udział w konsultacjach społecznych,
podjęto decyzje o zmianie trasy linii kolejowej na
obszarze gminy Gniewino i Choczewo w zakresie
maksymalnego wykorzystania istniejącego terenu
kolejowego lk 230.

 Podstawowe informacje techniczne o wariancie:

• modernizacje linii kolejowych wraz z ich elektryfikacją: 230
na odcinku Wejherowo – Choczewo, 229 na odcinku Lębork
– Łeba;

• budowa nowego fragmentu linii kolejowej nr 230 w
miejscowości Choczewo poprzez elektrownię jądrową
Lubiatowo – Kopalino, do połączenia z linią kolejowa nr 229
w rejonie stacji Steknica oraz budowa łącznicy do linii
kolejowej nr 229 w kierunku Łeby;

• budowa i modernizacja 11 stacji i 13 przystanków
osobowych oraz bocznicy do elektrowni.



Wariant wybrany do realizacji na terenie gminy Choczewo na 

etapie projektu budowlanego
• Modernizacja i budowa linii kolejowej o długości ok. 22 km;

• Modernizacja i budowa 2 stacji, 3 przystanków osobowych
oraz bocznicy do elektrowni;

• Poprowadzenie przebiegu trasy linii kolejowej z
maksymalnym wykorzystaniem terenu kolejowego;

• Modernizacja i budowa 6 przejazdów kolejowo-drogowych
w poziomie szyny;

• Budowa 5 mostów kolejowych;

• Budowa 1 wiaduktu kolejowego;

• Budowa 1 wiaduktu drogowego;

• Budowa 2 przejść pod torami;



Dziękujemy za uwagę



Dziękujemy za uwagę.


